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HAKKILASSA TILAMUUTOSTALKOOT ALKAEN 28.11.

Hakkilan harrastustilat tiivistetään ja krossirata siirretään kiinni turistirataan. Turistirata

siirretään kiinni tiiliseinään. Ratojen välistä kaikki kaapit ja varikkopöydät siirretään

nykyiselle läpikulkualueelle. Ohjaajakorokkeet muokataan uuteen Layoutiin sopivaksi. Tämä

kaikki tehdään viikon 48 aikana, FORS-kisan ja WJ-kisan välisenä aikana.

Kulujen hillitsemiseksi ja päävuokralaisen lisätilan tarpeen vuoksi tiivistämään harrastustilaa. Uusi

vuokrasopimus astuu voimaan tammikuun 1. päivä. Mixor Oy siirtää nykyisen väliseinän yhden pilarivälin

verran radoille päin arviolta tammikuun ensimmäisellä viikolla. Muutos on kuitenkin tarkoituksenmukaista

tehdä ennen Hakkilassa järjestettäviä WJ kisoja (10-11.12.2022). Ajetaan WJ kisat kolmen pilarivälin

syvyisellä radalla, noin 1000 m2. Krossiradan takalaita siirretään joulun väliviikolla suunnitelman mukaiseen

paikkaan.

Talkoot alkavat 28.11 ja kilparadat ovat poissa käytöstä niin pitkään, kunnes muutos on valmis ja tehty.

Asiat tapahtuvat harrastajien toimesta. Asiaa ei ole nyt johtamassa kukaan yksittäinen henkilö, eli tämä

vaatii itseohjautuvuutta ja sitä, että teistä harrastajista löytyy henkilö, joka ottaa roolia asioiden

järjestämisessä ja koordinoinnissa.

Oleellisimmat tehtävät talkoissa (viikon 48 aikana):

- Ohjaajakorokkeiden muutokset. Korokkeet sijoitetaan tolppalinjan suhteen keskelle. Turistiradalle ja

krossiradalle yhtä iso alue.

▪ Krossiradan ohjaajakoroke siirretään turistiradan korokkeeseen kiinni.

▪ Korokkeiden rappuset muokataan ja siirretään korokkeen päätyyn.

▪ Korokkeiden selkäpuolet pilarin keskilinjalle

- Ajanottopöydät ja tarvittavat tarvikehyllyt siirretään, katso suunnitelmapiirustus. Kaikki

ylimääräinen kerhon avohyllyistä sorttiasemalle. Tavoitteena saada avohyllytila puoleen.

- Ratojen reunat kunnostetaan / fiksataan tarvittaessa.

- Pöydät ja kaapit siirretään, katso suunnitelmapiirustus.

o Varikkopöytiä saadaan mahtumaan noin 12 kpl. Kaikille pöydille asennetaan sähköt / roikat.

o Peltikaappeja mahtuu ainakin 50 kpl -> kaikki peltikaapit säilyvät

o Ylimääräiset tuolit sorttiasemalle

o Kaikki sohvat sorttiasemalle ja turistiradan sivulla olevan korokelaatikon purku ja

purkujätteet sorttiasemalle



- Buffa-alue ja sen yhteydessä olevat kerhon kaapit tiivistetään nykyistä pienempään tilaan, katso

suunnitelmapiirustus.

o Kerhon varasto- ja tarvikekaapeista siivotaan turhat tavarat pois ja vapautuneet kaapit

annetaan mieluummin harrastajille vuokralle.

o Hävitetään vähintään 2 umpiovellista kylmäkaappia sorttiasemalle

o Säilytetään pizzauuni ja yksi mikro. Loput hävitetään sorttiasemalle (ei varastoida)

o Vähennetään buffan pöytiä ja viedään ylimääräiset pöydät sorttiasemalle (ei varastoida)

- Koko alueen siivous, lattiat siivotaan

Valmistelu vaatii harrastajilta:

- Kaapin päällisten tyhjennys sekä kaapin sisällön pikkutavaroiden laittaminen laatikoihin 27.11

mennessä, jotta kaappien siirtäminen onnistuu hyvin.

o Viekää roskat suoraan ulkona olevaan jäteastiaan tai suoraan sorttiin, ettei hallilla olevat

pienet jäteastiat täyty heti kerralla.

o Pahvit pahvipuristimeen tai ”viikattuna” pahvirullakkoon.

- Toivotaan, että saisimme parit nokkakärryt hallille 27.11 mennessä, jos jollain olisi lainata, olisi

oikein hyvä

- Korokkeiden muutoksen suunnittelu ja tarkistus etukäteen, että on sopivaa tavaraa (puutavara,

ruuvit, kulmarautoja jne.)

- Aktiivista osallistumista, vastuun ottamista, ryhmätyötä, avun tarjoamista ja pyytämistä

Alla olevan suunnitelman mukaisesti saamme säilytettyä edelleen kaikki radat ja ne säilyvät hyvin lähelle

samankokoisina.


